


提出書類一覧表

1	単品スライドに伴う実施フロー及び様式(参考)	1
2	請負代金額の変更請求について(様式1)	2
3	請負代金額変更請求額概算計算書(様式1-1)	3
4	協議開始日について(通知)(様式2)	4
5	請負代金額変更請求額計算書(様式3)	5
6	請負代金額の変更の対象材料計算総括表(様式3-1)	6
7	各種資機材の材料証明書(様式3-2)	7
8	建設機械の貨物自動車等による運搬にかかる運搬金額計算総括表 重建設機械分解、組立及び輸送にかかる運搬金額計算総括表 仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板等)の運搬にかかる運搬金額計算総括表(様式3-3)	8
9	スライド変更等協議書(様式4)	9
10	工事請負契約書第21条第6項の対象材料内訳書(様式4)(別添)	10
11	スライド調書(様式4-1)	11
12	工事にかかる物価の変動に基づくスライド額計算書(様式4-1)(別添)	12
13	建設工事請負契約書第21条第6項に基づく請負代金額の変更について(協議)(様式5)	13
14	既済部分検査請求書(様式6)	14

単品スライドに伴う実施フロー及び様式



(様式1)

平成 年 月 日

和泉市長 井坂 善行 様

請負者 所在地
商号又は名称
代表者氏名 印

建設工事請負契約書第21条第6項に基づく請負代金額の変更請求について

標記について、平成 年 月 日付けで契約締結した下記工事について、契約当初に比べて工
期内に主要な工事材料の価格に変更が生じたので、建設工事請負契約書第21条第6項に基づき請負
代金額の変更を請求します。

記

- 1 工事名
- 2 工事代金 金 円
- 3 工期 平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日
- 4 請求する主要資材名
「請求する工事材料を具体的に記載すること」
- 5 変更請求概算額 金 円

(注意) 請求の際には、請負代金額変更請求額概算計算書(様式第1-1)を作成し提出してくだ
さい。

なお、今回の請求はあくまで概算額であり、精査の結果、請求額が変更となっても問題は
ありません。

(様式2)

第 号
平成 年 月 日

請負者

所在地

商号又は名称

代表者 氏名

様

和泉市長 井坂 善行

建設工事請負契約書第21条第6項に基づく協議開始日について(通知)

標記について、平成 年 月 日付けで請求のあった下記工事におけるスライド額協議開始日を、下記のとおり通知します。

記

- | | |
|--------------|----------|
| 1 工事名 | 工事 |
| 2 スライド額協議開始日 | 平成 年 月 日 |

* 請負者からの請求日から7日以降に工期の延長を想定している場合は、「工期末の45日前」と記載する。

建設機械の貨物自動車等による運搬にかかる運搬金額計算総括表 (提出資料)

建設機械名・規格				機械搬入所在地				現場所在地				機械搬出場所				
運搬車両				運賃												
機械名	規格	運搬距離	積載重量	基本運賃	×	特大品	+	悪路	+	深夜早朝	+	冬季割増	+	地区割増・その他	=	合計
	(t積)	(km)	(t)													

重建設機械分解、組立及び輸送にかかる運搬金額計算総括表 (提出資料)

建設機械名・規格				機械搬入所在地				現場所在地				機械搬出場所				
運搬車両				運賃												
機械名	規格	運搬距離	積載重量	基本運賃	×	特大品	+	悪路	+	深夜早朝	+	冬季割増	+	地区割増・その他	=	合計
	(t積)	(km)	(t)													

仮設材（鋼矢板、H形鋼、覆工板等）の運搬にかかる運搬金額計算総括表 (提出資料)

仮設材				機械搬入所在地				現場所在地				機械搬出場所			
運搬車両				運賃											
機械名	規格	運搬距離	積載重量	数量 (t)	×	基本運賃 (t)	×	深夜早朝	+	冬季割増	+	その他	=	合計	
	(t積)	(km)	(t)												

(様式4)

スライド変更等協議書

第 号
平成 年 月 日

請負者

所在地

商号又は名称

代表者 氏名

様

和泉市長 井坂 善行

平成 年 月 日付けで請求のあった下記工事における建設工事請負契約書第21条第6項の適用に基づき請負代金額の変更請求について別添のとおり品目、規格、数量としたので協議します。
{また、本協議書の通知日をもって協議開始の日とします。(必要に応じて記載*2)}

記

1 工事名	工事
2 工期	平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日

- * 本様式は、発注者から協議開始日に受注者に対象の品目、規格、数量等について通知する場合に必要な応じて使用する。
- * 2 様式2の協議開始日の通知において「工期末の45日前」等具体的日時を通知しなかった場合等に記載する。

スライド調書

工 事 名	
請 負 代 金 額	
(消 費 税 相 当 額 含 む)	
工 期	自) 平成 年 月 日 至) 平成 年 月 日
スライド金額 (S)	
うち取引の係る消費税及び地方 消費税の額	

和泉市

(様式4-1)

〈別添〉

〇〇〇〇工事に係る物価の変動に基づくスライド額計算書

①請負代金額 (消費税額含む)	
②設計書金額 (消費税相当額含む)	
③既済部分出来高金額 (消費税相当額含む)	
④スライド対象請負金額 (①—③) (消費税相当額含む)	
⑤ ($M_{鋼}^{変更} - M_{鋼}^{当初}$) 又は (請負の購入金額・鋼— $M_{鋼}^{当初}$) の安い方 (消費税含む・落札率考慮)	
⑥ ($M_{油}^{変更} - M_{油}^{当初}$) 又は (請負の購入金額・油— $M_{油}^{当初}$) の安い方 (消費税含む・落札率考慮)	

1) スライド額 (S)

$$S = \{(M_{鋼}^{変更} - M_{鋼}^{当初}) + (M_{油}^{変更} - M_{油}^{当初}) - P \times 1/100\}$$

$$= ⑤ + ⑥ - ④ \times 1/100 = \boxed{}$$

$$M_{鋼}^{当初}, M_{油}^{当初} = \{p_1 \times D_1 + p_2 \times D_2 + \dots + p_m \times D_m\} \times k \times 105/100$$

$$M_{鋼}^{変更}, M_{油}^{変更} = \{p'_1 \times D_1 + p'_2 \times D_2 + \dots + p'_m \times D_m\} \times k \times 105/100$$

$M_{鋼}^{変更}, M_{油}^{変更}$: 価格変動後の鋼材類又は燃料油の金額

$M_{鋼}^{当初}, M_{油}^{当初}$: 価格変動前の鋼材類又は燃料油の金額

p : 設計時点における各対象材料の単価

p' : 価格変動後における各対象材料の単価

D : 各対象材料について算定した対象数量

k : 落札率

$$2) \text{スライド金額 (S')} = \text{スライド額 (S)} \times 100/105 \quad \boxed{}$$

(万円未満切り捨て)

$$3) \text{消費税相当額} = \text{スライド額 (S)} \times 0.05 \quad \boxed{}$$

$$4) \text{スライド額 (S)} = \text{スライド額 (S')} + \text{消費税相当額} \quad \boxed{}$$

(様式5)

第 号
平成 年 月 日

請負者

所在地

商号又は名称

代表者氏名

印

和泉市長 井坂 善行

建設工事請負契約書第21条第6項に基づく請負代金額の変更について(協議)

平成 年 月 日付けで請求のあった下記工事について、変更したいので下記のとおり協議
します。なお、異議のないときは、変更契約書に記名押印の上、提出してください。

記

1 工事名

工事

2 スライド変更金額

	変更前	変更後	増減額
請負金額			
うち取引に係る消費税 及地方消費税の額			

既済部分検査請求書

平成 年 月 日

和泉市長 井坂 善行 様

請負者 所在地
商号又は名称
代表者氏名 印

平成 年 月 日付けで請負契約を締結した下記工事について、建設工事請負契約書第34条第2項の規定により、平成 年 月 日現在の出来高をもって第 回既済部分検査を請求します。

また、今後請求する部分払い(今回の出来高を含む)の範囲については、建設工事請負契約書第21条第6項の請求対象とすることを併せて申請します。

記

1 工事名

2 工事場所

3 請負代金額

4 工期 平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日

(注意) 監督職員に提出すること。

また、本書とは別に工期末の2ヶ月前までに「請負代金額の変更請求書(様式1)」を監督職員に提出するものとする。